

Maître d'ouvrage : DAF

**TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT  
DES PARCELLES DOMANIALES CADASTRÉES SECTION AY N° 19 ET 20**

Document établi avec la collaboration de David Chauvin, architecte dplg

**CALENDRIER PREVISIONNEL**

PHASE ETUDES DE PROJET GENERAL

date: 14/10/2022

doc RefdC: 282dC002.1

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION du 11/10/2022																																
MOIS	M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9		M10		M11		M12		M13							
SEMAINES	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4

RECAPITULATION GENERALE		DUREE GLOBALE DES TRAVAUX																											
LOT 01	SANITAIRES ET DOUCHES	DUREE LOT 01 - 13 Mois																											
		PERIODE DE PREPARATION	TRAVAUX SUR SITE																										
LOT 02	SCULPTURE	DUREE LOT 02 - 13 Mois																											
		PERIODE DE PREPARATION	TRAVAUX SUR SITE																										
LOT 03	VRD	DUREE LOT 03 - 13 Mois																											
		PERIODE DE PREPARATION	TRAVAUX SUR SITE																										

L'entrepreneur,  
A....., le : .....

Mention " Lu et accepté" :

du représentant et signature :