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1. ASPECTS TECHNIQUES

1.1 INGENIERIE
1.1.1 INVESTISSEMENTS ACHEVES EN 2015

N° d'affaires Désignation des investissements Montant | Budget ou Monta!nt Ecarten % Mis .e n
FIB CA payé service
14-001 Oscilloperturbographie 20000000 20 000 000 22 294 545 11,47% 30/06/2015
14-005-1 PAS 9035 Vallée Papenco : Poste PO 13 650000 13 650 000 14196515 4,00% 18/12/2015
14-005-3 PAS 9035 Vallée Papenoo : Poste P2 13 700000 13 700 000 15146226 10,56% 18/12/2015
14-006 Papenao Sud Fosses Transformateurs 10600 000 10 000 000 10273 887 2,74% 31/07/2015
14-007 ARU Poste Sud 19 150 000 15 150 000 5462 487 -50,59% 13/10/2015
14-009 P545 TEP3 3400000 3 887882 30/06/2015
15-009 Labo d'essais TEP 700 Q00 1000000 643 000 -35,70% 30/11/2015
99-000-2 Advance logiciel téléreléve 10000 000 10 000 000 9109 547 -8,90% 30/06/2015
99-000-3 Différentielles barres TIP VA! PAP2 TRV . 44 700000 45 000 000 55915776 24,26%  |30/02/2016
99-000-4 Poste Atimaono 20/ 30 175 000 000 135 000 000 200502 170 48,52% 30/05/2015
CPL 26286097 30/03/2015
PAS FAATAUTIA 11 660050 30/12/2014
PAS TITAAVIR] 12 546 760 31/03/2015

Treize chantiers ont été mis en service et cldturés en 2015. Certains chantiers sont englobés sur une
ligne budgétaire sur plusieurs exercices.

ARU poste Sud :

Automatisme de Régulation de Tension, la moins value correspond au choix de ne pas acheter et mettre
en place des équipements de messure (TP TR). La référence tension est prise sur le jeux de barres
20kV.

Poste atimaono :

La plus value correpond au surcodt engendré par |'allongement du délai de mise en service, au surcolt
sur le Génie Civil de la fosse et du local Tansformateur, au remplacement du TR 5MVA par un 7MVA et
retour du S5MVA. A la cellule 20kV ajoutée et déplacement de l'ancien jeu de barres 20kV dans le
nouveau poste HT30kV. Sur le relayage, le délai de choix de protection et de leurs intégrations dans les
équipements

Différentielles barres (Tipa,Vairaatoa, Papenoo2, Taravao) :
La plus value correpond au surco(t engendré sur le temps passé du principalement a I'étalement des
travaux sur 4 exercices.

1.1.2 INVESTISSEMENTS EN COURS

Prévision

N° d'affaires Désignation des investissements Montant | Budget ou Monta’nt Ecart en %| de Mise
FiB CA payé

en service
14-002 TAC Papenoo Aval Dispatching 6 500 000 6 500000 3026366 -53,44% 30/06/2015
14-003 Achat Transformateur 90/30 Punaruu TR422 45 150000 41 00D 000 42 002 022 2,44% 30/05/2016
14-005-2 PAS 9035 Vallée Papenco : Poste P1 13 650 000 13 650 000 13 277 336 -2,73% 28/02/2016
14-005-4 PAS 9035 Vallée Papencoo : Poste Sud 1 17 134000 17 134 000 13 873 308 -19,03% 28/02/2016
14-010 ARU Tipaerui 7 900000 5273020 08/04/2016
14-011 Tipaerui Fosses Transformateurs 10000 000 10 000 000 6468 754 -35,31% 05/02/2016
15-017 Remplacement Poteaux Vaite 11000000 11 000000 466 154 -95,76% 31/06/2016
15-024-1 Tirage liens FO (Tipéerui Siége)
99-000-1 Téléconduite (PCZ - Mistral} 100 000 000 100 000 000 96 805 507 -3,19% 31/07/2016
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1.1.3 INVESTISSEMENTS REPORTES

Prévision
o ) L. . . . Montant | Budget ou | Montant .
N° d'affaires Désignation des investissements ) Ecarten %| de Mise
FIB CA payé .
en service
14-004 Renouveler Prot. lignes Vaihiria/Faatautia/Titaaviri 18500000 10000 000 -100,00%
14-008 Poste Vaihiria 1 74 000 000 60 000 000 2110654 -96,48% 30/06/2017
15-008 Désensibilisation foudre LY0kV TEP 60 000 000 50000000 10801371 -78,40% 30/12/2017

Le renouvellement des protections Vaihiria Faatautia Titaaviri sont dépendants des liaisons de
communications. Ces liaisons de communications seront dispenibles dés que le projet de bouclage sera
réalisé.

Les travaux de désensibilisation a la foudre se feront en méme temps que les travaux aériens du

bouclage 90kV.
Le poste de Vaihiria a été reporté en raison du probleme de litige foncier. En septembre 2015, un accord
a été conclu avec Madame ATEO et un compromis de vente d'une parcelle de 500m? en bord de route

situé a 300 m de la centrale hydroélectrique a été signé.

1.1.4 INVESTISSEMENTS LIES AU BOUCLAGE 90KV ET FEI PAPENOO

N° d'affaires Désignation des investissements Montant | Budget ou Monta!nt
' FiB CA payé

15-002-1 Bouclage 90kV : Dossier AVP 5451231
15-002-2 Bouclage 90kV : GC + Liaison Pap aval - Faatautia 90/30kV 5481 366
15-012 Bouclage 90kV : Virages Pk31 & Pk33 604 502
15-013 Bouclage 90kV : Virage Pk27 247 666
15-014-2 Bouclage S0kV : Hinoi - CDG 1485203
15-014-3 Bouclage 90kV : Tipaerui Hinoi 1477875
15-016 Laisons 30kV PAPY PAP1 5789514

En 2015, la TEP a lancé les DCE concernant des points particuliers en raison des travaux programmes
de la direction de I'équipement. ‘

1.1.5 ETUDES LANCEES

. . . . . Montant | Budget ou| Montant

N° d'affaires Désignation des investissements i
FIB CA payé

15-010 MAJ reseau TEP Cyme + Plan Tension 700000 647971

15-011 Dévoiement TEP2 Outumaoro 1591473

15-015 Snack CARO 696709

15-021 Renouvellement Protection Valle Papenoo

15-022 Renouvellement Protection Postes Ville

15-025 Travaux Limite de Propriété

Des etudes techniques ont été lancées en interne et en externe sur le plan de tension, le renouvellement
du systéme de protection (contrble / commande) des postes TEP et les travaux sur les limites de
propriété. A la demande de I'équipement le DCE concernant le dévoiement des liaisons 90kV TEPZ a
été finalisé, une autre étude est en cours entre la mairie de Punaauia et la route des plaines (Snack

Caro).
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1.2 EXPLOITATION
L'exploitation du réseau de transport dans l'organisation des processus de la TEP s'intéresse aux

activités relevant du réle de maitre d'ocuvrage du réseau de transport. Elles concernent notamment la
responsabilité du « propriétaire » sur le plan de la sécurité des personnes.

1.2.1 Les incidents sur le réseau de transport électrique

' Nombred'incidents _

16
14
12

f

et

En 2015, ily aeu 18 déclenchements sur le réseau de fransbdi‘t dont 12 ai)éc d'n |mpact sur ia clientéle
et 6 sur le poste Atimono qui reléve de problémes de mise en service du transformateur de Distribution.

2 erreurs humaines ont été recensées, un incident lors d'un contréle des protections et un
presqu'accident d’'un agent de la sous-fraitance suite a une mauvaise identification d'un céble HT.

1.2.2 Les chantiers externes

Les nombreuses réunions avec la direction de l'equipement ont permis d'étudier en amont les
possibilités de mutualisation des travaux dans le but de réduire les codts.

La TEP profite des travaux d’aménagement de I'avenue Prince Hinoi et souhaite anticiper la liaison 90kV
Arue Tipaerui, programmée dans le cadre du bouclage 90kV. TEP a réalisé les études et attend
confirmation du conseil d'administration avant le le démarrage des travaux annoncé en début 2016.

La création de la froisiéme voie a Outumaoro devrait étre lancée début 2016, une convention est en
cours de finalisation entre le ministére de I'équipement et la TEP sur la base du dossier projet transmis
et validé. TEP anticipe le renouvellement de ces liaisons en remplagant le cable 400mm? par du 630mm?
améliorant la capacité de transit, ces dispositions devront faire I'objet d'une validation en conseil

d'administration.

La TEP ne dispose pas de données géographiques de ses réseaux et est pénalisée dans I'avancement
des études. La TEP s'est rapprochée du Pays (DEQ, TNAD, Urbanisme,...) pour une coopération dans
le repérage en distance et en profondeur des cables sur I'fle de Tahiti. Cette base informatique SIG
(systeme d'information géographique) sera mise a disposition des services du Pays.

1.2.3 Les équipements mis en exploitation

Le remplacement des stat8 par des PAS des postes en vallée ont &té mis en service sans difficulté et
toutes les réserves levées.
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1.2.4 La conformité des Ouvrages

Liaison 30kV Arue vairaatoa

TEP a constaté un probléme sécuritaire sur la liaison Arue Vairaatoa le 10 mai 2013 et a fait 'objet d'un
contentieux avec la SPRES. Ces fravaux avaient été réceptionnés sans réserve en 2007.

Sur la base de mesures de profondeur réalisées, EDT a engagé des contrdles par sondage sur Papeete
et Pirae, TEP sur la commune d’Arue et la zone du COMSUP.

Ces sondages ont mis en évidence 2 zones non conformes, la premiére située a Arue en face dEPC
(société de vente d’agrégats) et I'autre en face du Comsup de Pirae.

TEP est responsable de ses ouvrages en exploitation et a obligation de mettre en conformité cet
ouvrage ou le retirer de I'exploitation. Compte tenu de limportance de cette liaison dans le schéma
d’exploitation, TEP a lancé ces travaux en urgence.

La société SPRES a remporté Iappel d'offres, les travaux ont été exécutés et réceptionnés pour un
montant de 4,2 millions XPF. Le contentieux est maintenu et TEP demande le remboursement des

travaux engagés.

1.2.5 Les colits d’exploitation et les axes de réduction de charges

L.es opérations d'exploitation déléguées a EDT représentent 3216 h soit un colt de 31MXPF de charges

de personnel décomposé comme suit :
Cela correspond a 2 agents a plein temps a 9562F de 'heure.

Depuis le dernier trimestre 2015, la TEP a pris la résolution de prendre 4 son compte le dépannage de
ses équipements en effectuant directement les travaux par ses équipes ou faire appel a la sous-traitance
pour les travaux de génie civil et de réseaux.

La compétence du personnel est en net progrés.

1.2.6 La formation
Une formation sur la C18 510 a été dispensée avec un volet pratique sur les mancsuvres des organes
de coupure, la consignation des ouvrages et les roles du chargé de consignation, chargé de travaux et la

bonne utilisation des documents ad’hoc.
Au vu des résultats des exercices réalisés, il sera proposé au prochain renouvellement des titres
d'habilitations, I'habiliation « chargé de consignation Basse tension » pour les technicens de la TEP.
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1.3 CONDUITE

Le contrat de prestation de conduite a trait aux interventions réalisées en temps réel sur la topologie du
réseau pour faire face aux aléas et en minimiser 'impact sur I'utilisateur final.
Un suivi mensuel permet de faire le point des indicateurs et actions d'améliorations envisagées et

engagées.

1.3.1 Energie Non Distribuée END et Temps Moyen de Coupre TMC

_mars. © o juin _ o -_sept.. . . déc. . mars : "juin_ . - sept. . déc.
2007 . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

END 71685 113801 113926 10 819 91 559 125736 10741 2740 8087

T™MC 1:35 2:15 1:42 0:16 0:23 1:30 0:13 0:03 0:16

Les indicateurs de performances vu par les clients sont en net progrés depuis 3 ans, le fruit des travaux
engagés depuis quelques années dans le renouvellement des postes et réseaux de transport. La
poursuite du programme de bouclage 90kV du réseau de transport devrait conforter ces résuitats et
permeitre la transition énergétique anoncée.

TMC =15'31" objectif atteint & trente secondes prés
12 incidents avec impact clientéle
2 incidents importants ayant impacté l'indicateur :
+ 1 déclenchement par surcharge transformateur au poste de Punaruu a engendré 7 mn de
TMC,
e 1 déclenchement de 3 minutes du transformateur a Arue faisant suite a des problémes de
sensibilité aux harmoniques 3 mn
Ces 2 incidents sont liés aux problemes de paramétrage de protections

1.3.2 ANALYSE DE LA CONDUITE
Une formation sur CYME a été dispensée a 4 techniciens, le modéle du réseau opérationnel avec une
étude préliminaire sur le plan de tension. Des simulations réguliéres doivent valider le modéle.
Des études seront lancées en externe et validées en interne (Plan de tension, plan de protection, ...)
Un agent est recruté comme technicien d'études. Des avancées significatives sont en place, point de
06h00, analyse des incidents, calcul des lce, plan de tension, simulation, extraction des informations sur

mistral, uniformisation des libellés.
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1.4 MAINTENANCE

Le service de maintenance TEP a trait aux interventions de maintien en conditions opérationnelles
des ouvrages, réalisées selon la classification suivante :
o Actions préventives (actions issues des recommandations des constructeurs pour
prévenir les incidents)
o Actions curatives (réparations suites aux avaries)
o Actions correctives (mise en ceuvre d’actions basées sur le retour d'expérience).

1.4.1 Les faits marquants

2 incidents ont été recencés sur les liaisons haute tension de transport :
» Défaut sur la ligne souterraine 30 KV Tipaerui-Punaruu : la recherche de défaut a nécéssite
plus de 26 jours de recherche.
o Défaut de la ligne aérienne 20 KV VAHIRIA 2- VAITE 2 : la réparation du cable, a nécéssité
le concours d’ un hélicoptére pour réaliser le tirage du cable entre les 2 sites concernés.

1.4.2 Les opérations préventives

Les opérations de maintenance préventive (postes et lignes) ont été réalisées par TEP
conformément au programme établi et sous-traitées a des sociétés spécialisées :

o Contréle annuel des systémes de sécurités incendie (FEPI)
Contrdle annuel des systémes de vidéosurveillance/contréle d'accés (CEGELEC)
Contrdle annuel des systémes d’alimentation secourus (Yune Tung)
Contrdle annuel de la ligne 90kV Faatautia-Punaruu (TEP/TAHITI HELICOPTER)
Elagage annuel prés des lignes aériennes 20kV des vallées de la zone SUD (Moana
Services)
Controle trimestriel des climatiseurs (CEGELEC)
Contréle mensuel du groupe de secours de Punaruu (GMS)
Débroussaillage mensuel des postes (Désiré TETIARAHI)
Remplacement des équipements 90kV au poste de Tipaerui (INEO POLYNESIE)

O O G o

C OO0 0

1.4.3 Les opérations curatives et correctives

Interventions inopinées sur les ouvrages de transport TEP (445 pour I'année 2015)
Sécurisation des 2 liaisons 30kV Arue-Vairaatoa (mise en place de protection mecanique)
Réparation de la liaison souterraine 30kV Punaruu-Tipaerui suite & un défaut sur le cable.
Réparation de la liaison aérienne 20kV Vaihiria 2-Vaite 2 suite a la perte d’'un trongon de
céable

Mise en peinture des transformateurs 90kV au poste de Tipaerui (25 ans de service)

o Réfection du batiment au poste de Tipaerui

O 0 C Q0

Q

1.4.4 Le programme préventif de rattrapage
Les 44 pylénes électriques haute tension qui composent 'ensemble de la ligne aérienne 90 000 volts
« TEP1 » (de Punaruu au plateau Hitiaa), sont quotidiennement agressés par les embruns marins et
autres phénoménes météorologique depuis plus de 30 ans.
Le programme de mise en peinture débuté en 2012 est arrivé a terme en 2015 et aura mobilisé une
équipe de peintres métropolitains spécialisée dans ce type de travaux en hauteur a hauts risques et
également les techniciens TEP pour le suivi et le contréle des opérations.
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1.4.5 Le Contrat de maintenance TEP/EDT
Le contrat de maintenance signé entre TEP et EDT le 31 mai 2012 pour une durée de 6 ans,
intégrent le suivi d'un programme de maintenance de référence via l'outii de gestion GMAO
(Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur).

Ce contrat est rémunéré forfaitairement sur la base de 2395 heures valorisées au taux horaire de
8.914 XPF/h, soit un montant de 21,3 M.XPF pour une durée de 6 ans. Il prend en compte les
opérations suivantes :

o Visites mensuelles des postes

o Nettoyage intérieur mensuel des postes

o Contrdles périodiques des équipements haute tension

o Manceuvres péricdiques des équipements haute tension

Les opérations mentionnées dans le cadre du contrat de maintenance pour la période de l'année
2015 ont été dans I'ensemble toutes réalisées, sauf contraintes d’exploitation.

La vérification 6 ans du transformateur TR421P de PUNARUU n’ ayant pas pu étre réalisée en 2015
a été reportée a 'année suivante.

1.5 PATRIMOINE

La gestion du patrimoine se situe a l'interface entre la gestion des activités techniques du cceur de
métier (ingénierie, exploitation, maintenance, conduite) et les activités support (comptabilité et achats).

Elle a pour objectif de disposer sans délai des documents descriptifs de 'état du patrimoine technique,
en termes de spécifications constructives, descriptifs techniques, performances et plans d'implantation.

Faute de disposer d’une version a jour de ces documents, il est constaté des risques de dérives
importantes sur la qualité de fourniture et sur les colts et délais des opérations techniques :

o Risques d'erreurs humaines lors des manceuvres d’exploitation ou de consignation ;

o Retards dans la finalisation des études ;

o Surcolts de main d’ceuvre dus a I'allongement des chantiers ;

o Impossibilité de sous-traiter les interventions en basse tension.

La maitrise du patrimoine documentaire est donc incontournable dans I'atteinte des objectifs de colt, de
qualité et de fiabilité du réseau de transport.

Dans cette optique, un programme de ratirapage de la base documentaire, a débuté en 2014 pour une
période de 3 ans, et consistant :

o A réaliser sur site, un contréle des schémas des équipements

o Aréaliser sur informatique, la mise a jour des schémas contrélés
Pour le programme 2015, I'avancement est de 75% (2 postes & 100%, 2 postes a 50%).

ETAT DE L’ACTIF TEP au 31/12/2015
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POSTES
P ivninie [SECTIRIRIRE SRR | Lraie aie)an
ARUE Batiment 01/07/88
ARUE Batiment 01/08/95
ARUE Transformateur 01/08/95
ARUE Transformateur 01/08/02
ARUE CeliulesJeu de barre 01/08/25
ARUE CellulesJeu de barre 01/10/02
ARUE CellulesJeu de barre 01/10/09
ARUE Contréole CommandeProtection 01/08/02
ARUE Controle CommandeProtection 01/10/09
ARUE Contréle CommandeProtection Q1/12/09
ARUE Controle CommandeProtection 23/12/10
ARUE Contréle CommandeProtection 23/12/10
ARUE Contréle CommandeProtection 30/12/11
ARUE Compteur, Climatisation, ...JAutres Entretiern Q1/05/05
ARUE Compteur, Climatisation, .. )Autres Entretien 01/01/08
ARUE Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretien 01/08/02
ARUE Compteur, Climatisation, ... YAutres Entretien 31/12/12
ATIMAQNO 20kv Batiment 01/08/02
ATIMAONO 20kv Transformateur 01/08/02
ATIMAONOQ 20kv CellulesJeu de barre 01/08/02
ATIMAONO 20kv CellulesJeu de barre 01/08/02
ATIMAONO 20kv Contréle CommandeProtection 01/08/02
ATIMACONO 20Kkv Contréle CommandeProtection 23/10/10
ATIMAONQO 20kv Contréle CommandeProtection 30/12/11
ATIMAQONQO 20kv Contréle CommandeProtection 30/12/11
ATIMAONQO 20kv Compteur, Ciimatisation, ...)Autres Entretier 01/05/05
ATIMAONQO 20kv [Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretier 01/01/08
ATIMAONQO 20kv [Compieur, Climatisation, ... )JAutres Entretien 01/08/02
ATIMACNQO 20kv Compieur, Climatisation, ... JAutres Entretien 31/12/12
ATIMAONO 30kv Batiment Q7/12/15
ATIMAONQO 30kv Transformateur 07/12/15
ATIMAONQO 30kv Transformateur Q4/12/15
ATIMAONQO 30kv Cellules.Jeu de barre 07/12/15
ATIMAONO 30kv Contréle CommandeProtection QO7/12/15
ATIMAONO 30kv Compteur, Climatisation, ... }Autres Entretier] Q7/12/15
FAATAUTIA 1 Batiment 01/05/09
FAATAUTIA A1 Batiment 01/08/02
FAATAUTIA 1 CellulesJeu de barre 01/08/02
FAATAUTIA 1 Contréle CommandeProtection 01/08/02
FAATAUTIA 1 Controle CommandeProtection 23/12/10
FAATAUTIA 1 Contréle CommandeProtection 30/06/15
FAATAUTIA 1 Compteur, Climatisation, ... JAutres Entraiier) 01/05/05
FAATAUTIA 1 Compteur, Climatisation, .. YAutres Entretier] 01/01/08
FAATAUTIA 1 Compteur, Climatisation, ...)Autres Entretier 01/08/02
FAATAUTIA 1 [Compteur, Climatisation, ... JAulres Entretier 31/12/12
FAATAUTIA 2/3 Batiment 01/08/02
FAATAUTIA 2/3 CelluiesJeu de barre 01/08/02
FAATAUTIA 4/5 Batiment 01/08/02
FAATAUTIA 4/5 CellulesJeu de barre 01/08/02
PAP.AVAL Batiment 23/12/10
PAP.AVAL Transformateur 23/12/10
PAP.AVAL CellulesJeu de barre 23/12/10
PAP_AVAL Contréle CommandeProtection 23/12/10
PAP._AVAL Contréle CommandeProtection 23/12/10
PAP.AVAL Controle CommandeProtection 23/12/10
PAP.AVAL Compteur, Climatisation, .. JAutres Entretier 23/12/10
PAP_AVAL Compteur, Climatisation, ...)Autres Entraetier 31/12/12
PAPENOQ O Batiment 01/01/97
PAPENQQ O Batiment 01/01/97
PAPENQQO O CellulesJeu de barre 01/01/97
PAPENOO O CellulesJeu de barre 01/01/97
PAPENOO O Contréle CommandeProtection 01/01/97
PAPENOO O Contréle CommandeProtection 01/01/97
PAPENOO O Contréle CommandelProtection Q1/01/07
PAPENOOC O Conirdgle CommandeProtection 30/11/15
PAPENOO O Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretien 01/01/97
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PAPENOO 1 Batiment 01/01/98
PAPENOQO 1 Batiment 01/01/98
PAPENOO 1 Transformateur 01/01/98
PAPENOCO 1 Transformateur 01/01/98
PAPENOO 1 Transformateur 01/01/98
PAPENOO 1 CellulesJeu de barre 01/01/98
PAPENOO 1 CellulesJeu de barre 01/01/98
PAFPENQO 1 Controla CommandeProtection 01/01/98
PAFPENOO 1 Controle CommandeProtection 01/01/07
PAPENOO 1 Contrdle CommandeProtection 23/12/10
PAPENQOCO 1 Compteur, Climatisation, ... )Auires Entretien 01/01/98
PAPENOO 2 Batiment 01/02/92
PAPENOO 2 Batiment 01/01/95
PAPENOO 2 Batiment 15/12/11
PAPENOO 2 CeliulesJeu de barre 01/02/92
PAPENOO 2 CellulesJeu de barre 01/02/92
PAFPENOO 2 CellulesJeu de barre 01/01/90
PAPENOQO 2 CellulesJeu de barre 18/12/11
PAPENQOQO 2 Controle CommandeProtection 01/01/93
PAPENOCO 2 Controle CommandeProtection 01/01/07
PAPENOO 2 Contréole CommandePFProtection 30/11/15
PAPENOO 2 Comptaur, Climatisstion, ... )Autires Entratien 01/08/97
PAPENCOCO 2 Compteur, Climatisation, ... JAuires Entretiern 15/12/11
PAPENOO SUD Batiment o1/01/95
PAPENOO SUD Batiment 01/01/90
PAPENOCO SUD Batiment 01/01/95
PAFPENOO SUD Batiment 01/01/90
PAFPENOO SUD Batiment 01/01/95
PAPENQO SUD Batiment 01/01/95
PAPENQO SUD Batiment 01/01/20
PAPENOO SUD Batiment 23/12/10
PAPENOO SUD Transformateur 01/01/90
PAPENCO SUD Transformateur 01/01/90
PAPENOO SUD Transformateur 01/01/95
PAPENOO SUD Transformateur C1/01/95
PAPENOCO SUD Transformateur 01/01/95
PAPENCOCO SUD Transformateur 01/01/95
PAPENOCO SUD Transformateur 23/12/10
PAFPENOO SUD Transformateur 30/11/15
PAPENOO SUD CellulesJeu de barre 01/01/90
PAPENOQO SUD CellulesJeu de barre a1/01/95
PAPENOO SUD Cellules.Jeu de barre 01/01/95
PAPENOO SUD CeliulesJeu de barre 01/01/90
PAPENOO SUD CeliulesJeu de barre 01/01/95
PAPENCO SUD CellulesJeu de barre 01/01/95
PAPENCOO SUD CellulesJeu de barre O1/01/90
PAPENOO SUD CellulesJeu de barre 23/12/10
PAFENOO SUD CellulesJeu de barre 09/03/11
PAPENOO SUD Contréle CommandeProtection 01/01/95
PAPENCOO SUD Contréle CommandeProtection 01/01/95
PAPENOO SUD Contréle CommandeProtection 01/01/90
PAPENOQO SUD Contréle CommandeProtection 01/01/90
PAPENOO SUD Contrdle CommandeProtection 01/01/07
PAPENOO SUD Contréle CommandeProtection 01/01/90
PAPENOO SUD Contréle CommandeProtection . 23/12/10
PAPENOO SUD Contréle CommandeProtection 30/04/11
PAPENOO SUD Contréle CommandeProtection 07/12/15
PAPENOO SUD Contréle CommandeProtection C2/04/15
PAPENOCO SUD [ompteur, Climatisation, .. JAuties Entretien 01/03/02
PAPENOCO SUD [Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretien 01/01/90
PAPENOQO SUD [ompteur, Climatisation, ... JAulres Entretier] 01/01/95
PAPENCO SUD [ompteur, Climatisation, ... }JAutres Entretier 01/01/95
PAPENOQO SUD LCompteur, Climatisation, .. JAutres Entretier 01/01/90
PAPENOQO SUD [Compteur, Climatisation, .. YAutres Entretier 01/01/95
PAPENOQO SUD Pompteur, Climatisation, .. JAutres Entretien 01/05/05
PAPENOQO SUD [ompteur, Clirnatisation, .. JAutres Entretian 01/02/01
PAPENOO SUD [Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretier 01/05/05
PAPENQOQO SUD [Compteur, Climatisation, .. )Autres Entretier] 01/01/90
PAPENOO SUD Pompteur, Climatisation, .. JAuitres Entretier] sortie en 2013
PAPENOO SUD [Compteur, Climatisation, .. JAutres Entretier] 30/09/13
PAPENOCQ SUD [Compteur, Climaitisation, .. JAulres Entretien 23/12/10
PAFENCOO SUD [Compteur, Climatisation, .. JAutres Entretier] 30/11/15
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PUNARUU 30kV Batiment 01/12/88
PUNARUU 30kV Batiment Sortie 2012
PUNARUU 30kV Batiment 23/12/10
PUNARUU 30kV Transformateur 01/03/89
PUNARUU 30kV Transformateur 01/12/88
PUNARUU 30kV Transformateur Q1/06/93
PUNARUU 30kV Transformateur 01/06/93
PUNARUU 30kV Transformateur 23/12/10
PUNARUU 30kV Transformateur 30/04/11
PUNARULU 30kV CellulesJeu de barre 23/12/10
PUNARUU 30kV Contréle CommandeProtection 10/10/10
PUNARUU 30kV Contréle CommandeProtection 23/12/10
PUNARUU 30kV Contréle CommandeProtection 23/12/10
PUNARUU 30kV Contréle CommandeProtection 30/12/11
PUNARUU 30kV Contrdle CommandeProtection 30/12/11
PUNARULU 30kV Compteur, Climatisation, .. JAutres Entretier] 23/12/10
PUNARUU 90kV Batiment 01/01/03
PUNARUU S0kY Batiment 01/03/89
PUNARUU 90kV Batiment 01/12/89
PUNARUU 90kV Batiment 01/06/09
PUNARUU 90kV Batiment 02/12/11
PUNARUU 90kV Transformateur 01/12/94
PUNARUU 90kV Transformateur 01/06/09
PUNARUU 20kV CellulesJeu de barre 01/12/92
PUNARUU S0kV CellulesJeu de barre 01/12/89
PUNARUU 90kV CeallulesJeu de barre 01/01/03
PUNARUU 90kV Cellules.Jeu de barre 01/06/09
PUNARUU 90kV Contréle CommandeProtection 01/06/09
PUNARUU 90kV Contréle CommandeProtection 23/12/10
PUNARUU S0kV Contréle CommandeProtection 10/10/10
PUNARUU 90kV Contréle CommandeProtection 23/12/10
PUNARUU S0kV Contréle CommandeProtection 31/07/10
PUNARUU S0kV Controle CommandeProtection 31/05/10
PUNARUU 20kV Contrdle CommandeProtection 15/07/10
PUNARUU 90kV [Compteur, Climatisation, ... JAutres Entretien 01/05/05
PUNARUL 90kV [Compteur, Climatisation, ... )JAutres Entretier 01/01/08
PUNARUU 90kV Contréle CommandeProtection 01/11/09
PUNARULU 20kV Contréle CommandeProtection 02/04/15
PUNARUU 90kV Dompteur, Climatisation, ... )Autres Entretier] 01/06/09
PUNARUU 90kV Compteur, Climatisation, .. JAutres Entretien 31/05/10
PUNARUU 20kV Pompteur, Climatisation, ... JAutres Entretier 31/12/12
PUNARUU 90kV [Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretier 01/01/15
TARAVAO Batiment 01/01/97
TARAVAQ Batiment 01/12/04
TARAVAQO Batiment 01/01/97
TARAVAO Batiment 01/01/97
TARAVAO Batiment 01/07/91
TARAVAO Batiment 23/12/10
TARAVAO Transformateur 01/12/04
TARAVAQO Transformateur 01/01/97
TARAVAO Transformateur 01/12/Q04
TARAVAQ Transformateur 23/12/10
TARAVAQO Transformateur 30/01/11
TARAVAQO Cellulesdeu de barre 01/01/97
TARAVAQ CellulesJeu de barre 01/12/04
TARAVAQO CellulesJeu de barre 23/12/10
TARAVAQ Contréle CommandeProtection 10/10/10
TARAVAO Contréle CommandeProtection - 23/12/10
TARAVAQ Contréle CommandeProtection 23/12/10
TARAVAO Contréle CommandeProtection 23/12/10
TARAVAQO Contréle CommandeProtection 10/10/11
TARAVAQ Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretier 01/05/05
TARAVAO Compteur, Climatisation, ... )Autres Entratier 01/01/08
TARAVAQ Compteur, Glimatisation, ... )Autres Entretier| 01/12/04
TARAVAO Compteur, Climatisation, ... )Autres Entratier] 23/12/10
TARAVAQO Compteur, Climatisation, ... )JAutres Entretier] 31/12/112
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TIPAERUI 30 Batiment 01/12/08
TIPAERUI 30 Batiment 01/11/88
TIPAERUI 30 Transformateur 01/10/89
TIPAERUI 30 Transformateur 01/11/88
TIPAERUI 30 Transformateur 01/08/02
TIPAERUI 30 CeliulesJeu de barre 01/10/89
TIPAERUI 30 CellulesJeu de barre 01/10/89
TIPAERUI 30 CellulesJeu de barre 01/12/89
TIPAERUI 30 CellulesJeu de barre 01/11/88
TIPAERUI 30 CellulesJeu de barre 01/03/05
TIPAERUI 30 Contréle CommandeProtection 01/08/02
TIPAERUI 30 Contréle CommandeProtection 01/01/10
TIPAERUI 30 Contréle CommandeProtection 23/09/10
TIPAERUI 30 Contrdle CommandeProtection 23/12/10
TIPAERUI 30 Controle CommandeProtection 15/09/15
TIPAERUI 30 [Pompteur, Climatisation, ... )JAutres Entretien 01/05/05
TIPAERUI 30 [Pompteur, Climatisation, ... )Autres Entretien 01/01/08
TIPAERUI 90 Batiment 01/10/89
TIPAERUI 90 Batiment 01/10/05
TIPAERUI 90 Batiment 01/10/89
TIPAERUI 90 Transformaieur 01/12/92
TIPAERUI 90 Transformateur 01/10/05
TIPAERUI 80 Transformateur 01/11/10
TIPAERUI 90 CellulesJeu de barre 01/12/92
TIPAERUI 90 CellulesJeu de barre 01/10/89
TIPAERUI 90 CellulesJeu de barre 01/10/05
TIPAERUI 90 Contréle CommandeProtection 01/03/98
TIPAERUI 90 Contréle CommandeProtection 01/01/10
TIPAERUI 90 Contréle CommandeProtection 01/01/98
TIPAERUI 90 Contréle CommandeProtection 01/12/92
TIPAERUI 90 Controle CommandeProtection 10/10/10
TIPAERUI 90 Contrbéle CommandeProtection 23/12/10
TIPAERUI 90 Contréle CommandeProtection 22/06/11
TIPAERUI 20 [ompteur, Climatisation, ... )Autres Eniretier 01/05/05
TIPAERUI 90 [Compteur, Climatisation, ... }JAutres Entretier 01/01/08
TIPAERUI 90 [Pompteur, Climatisation, ...)Autres Entretier 31/M12/12
TITAAVIRI Batiment 01/01/07
TITAAVIRI Batiment 01/09/00
TITAAVIRI Batiment 01/01/98
TITAAVIRI CellulesJeu de barre 01/03/91
TITAAVIRI CellulesJeu de barre 01/05/88
TITAAVIRE CellulesJeu de barre 01/06/89
TITAAVIRI CellulesJeu de barre 01/01/98
TITAAVIRI Contréle CommandeProtection 01/01/98
TITAAVIR] Contrdle CommandePreotection 10/10/10
TITAAVIRI Contréle CommandeProtection 23/12/10
TITAAVIRI Contirdle CommandeProtection 30/06/15
TITAAVIRI Compteur, Climatisation, ...)Autres Entratien 01/10/05
TITAAVIRI Compteur, Climatisation, ... JAutres Entretien 01/05/05
TITAAVIRI Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretien 01/01/08
TITAAVIRI Compteur, Climatisation, ... JAutres Entretier 01/01/98
TITAAVIRI 1 Batiment 01/01/98
TITAAVIRI 1 CellulesJeu de barre 01/01/98
TITAAVIRI 2 Batiment 01/01/98
TITAAVIRI 2 CellulesJeu de barre 01/01/98
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VAIHIRIA 1 Batiment 01/09/95
VAIHIRIA 1 CellulesJeu de barre 01/09/95
VAIHIRIA 1 CellulesJeu de barre 01/03/88
VAIHIRIA 1 CellulesJeu de barre 01/09/95
VAIHIRIA 1 Contréle CommandeProtection 01/09/95
VAIHIRIA 1 Contréle CommandeProtection 10/10/10
VAIHIRIA 1 Contréle CommandeProtection 231210
VAIHIRIA 1 Compteur, Climatisation, ... )Autres Entretier] 01/05/05
VAIHIRIA 2 Batiment 01/01/87
VAIHIRIA 2 CellulesJeu de barre 01/01/87
VAIHIRIA 3 Batiment 01/01/86
VAIHIRIA 3 CellulesJeu de barre 01/01/86
VAITE 1 Batiment 01/12/85
VAITE 1 CellulesJeu de barre 01/12/85
VAITE 2 Batiment 01/06/88
VAITE 2 Contréle CommandeProtection 01/06/89
VAITE 2 Compteur, Climatisation, ...)Autres Entretien 01/09/95
VAIRAATOA Batiment 01/01/09
VAIRAATOA Transformateur 01/11/88
VAIRAATOA Transformateur 01/03/05
VAIRAATOA Transformateur 01/03/05
VAIRAATOA Transformateur 01/03/05
VAIRAATOA CellulesJeu de barre 01/01/09
VAIRAATOA CellulesJeu de barre 01/10/02
VAIRAATOA CellulesJeu de barre 01/03/05
VAIRAATOA CellulesJeu de barre 01/01/09
VAIRAATOA CellulesJeu de barre 01/03/05
VAIRAATOA Contréle CommandeProtection 01/10/09
VAIRAATOA Contréle CommandeProtection 01/01/09
VAIRAATOA Contréle CommandeProtection 16/07/10
VAIRAATOA Contréle CommandeProtection 23/12/10
VAIRAATOA Contrdle CommandeProtection 23/12/10
VAIRAATOA [ompteur, Climatisation, ...)Autres Entretier] 01/05/05
VAIRAATOA [ompteur, Climatisation, ...)Autres Entretien 01/01/08
VAIRAATOA [Pompteur, Climatisation, ...)Autres Entretien 3111212
DISPATCHING [Compteur, Climatisation, ...)Autres Entretier 01/12/92
DISPATCHING [ompteur, Climatisation, ...}JAutres Entretier 01/01/11
DISPATCHING [ompteur, Climatisation, ...)Autres Entretier| 02/12/15 . A
TOTAL 5 314 031 983
Rappel 2014 4 980 494 376
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LIGNES
ARU-VAI 30 Support MT (tranchées+chambres) 05/09/85
ARU-VAI 30 Support MT {tranchées+chambres)
ARU-VAI 30 Support MT {tranchées+chambres) 01/10/05
ARU-VAI 30 Support MT (tranchées+chambres) sortie en 2013
ARU-VAI 30 Support MT (tranchées+chambres) 10/09/05
ARU-VAI 30 Céble souterrain MT et accessoires 10/09/05
ARU-VAI 30 Cable souterrain MT et accessoires 05/09/85
ARU-VAI 30 Cable souterrain MT et accessoires sortie en 2013
ARU-VAI 30 Cable souterrain MT et accessoires 02/09/13
ARU-VAI 30 Cable souterrain MT et accessoires 10/09/05
ARU-VAI 30 Céable souterrain MT et accessoires 10/09/05
ARU-VAI 30 Cable souterrain MT et accessoires 10/09/05
FAT1-FAT2/3 20 Support MT (tranchées+chambres) 30/07/98
FAT1-FAT2/3 20 Support MT (tranchées+chambres) 30/07/98
FAT1-FAT2/3 20 Cable souterrain MT et accessoires 30/07/98
FAT1-FAT2/3 20 Céable souterrain MT et accessoires 30/07/98
FAT1-TV 30 Support MT (tranchées+chambres) 29/11/00
FAT1-TV 30 Support MT (tranchées+chambres) 29/11/00
FAT1-TV 30 Support MT (tranchées+chambres) 29/11/00
FAT1-TV 30 Support MT (tranchées+chambres) 29/11/00
FAT1-TV 30 Support MT (tranchées+chambres) 29/11/00
FAT1-TV 30 Cable souterrain MT et accessoires 29/11/00
FAT1-TV 30 Cable souterrain MT et accessoires 30/12/01
FAT1-TV 30 Cable souterrain MT et accessoires 02/12/00
FAT2/3-FAT4/5 20 Support MT (tranchées+chambres) 30/07/98
FAT2/3-FAT4/5 20 Suppert MT (tranchées+chambres) 30/07/98
FAT2{3-FAT4/5 20 Cable souterrain MT et accessoires 30/07/98
FAT2/3-FAT4/5 20 Cable souterrain MT et accessoires 30/07/98
FAT4/5-Pylone N°1 Support MT (tranchées+chambras) 30/07/98
FAT4/5-Pylone N°1 Support MT (tranchées+chambres}) 30/07/98
FAT4/5-Pylone N°1 Cable souterrain MT et accessoires 30/07/98
FAT4/5-Pylone N°1 Cable souterrain MT et accessoires 30/07/98
FAT4/5-Pylone N°1 Cable souterrain MT et accessoires 30/07/98
FAT4/5-Pylone N°1 Céble souterrain MT et accessoires 30/07/98
FAT4/5-Pylone N°1 Céable souterrain MT et accessoires 30/07/98
PAPO-PAP1 30 Support MT (tranchées+chambres) 30/12/96
PAPO-PAP1 30 Support MT (tranchées+chambres) 30/12/96
PAPO-PAP1 30 Support MT (tranchées+chambres) 30/12/96
PAPO-PAP1 30 Cable souterrain MT et accessoires 30/12/96
PAPO-PAP1 30 Céble souterrain MT et accessoires 30/12/96
PAPO-PAP1 30 Céable souterrain MT et accessoires 30/12/96
PAPUO-PAP1 30 Cable souterrain MT et accessoires 30/12/96
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PAP1-PAP2 20 Support MT (tranchées+chambres) 30/12/94
PAP1-PAPZ2 20 Support MT (tranchées+chambres) 30/12/94
PAP1-PAP2 20 Cable souterrain MT et accessoires 04/05/09
PAP1-PAP2 20 Cable souterrain MT et accessoires 30/12/94
PAP1-PAPZ2 20 Céable souterrain MT et accessoires 30112194
PAP1-PAP2 20 Cable souterrain MT et accessoires 30/12/94
PAP1-PAP2 20 Céable souterrain MT et accessoires 30/12/94
PAP1-PAP2 20 Support MT (tranchées+chambres) 30/12/24
PAP2-PAPS 20 Support MT {poteau) 30/01/88
PAP2-PAPS 20 Support MT (poteau) 30/01/88
PAP2-PAPS 20 Support MT (poteau) 30/01/88
PAP2-PAPS 20 Cable aérien MT et accessoires 30/01/88
PAP2-PAPS 20 Cable aérien MT et accessoires 30/01/88
PAP2-PAPS 20 Cable aérien MT et accessoires 30/01/88
PAP2-PAPS 20 Cable aérien MT et accessoires 30/01/88
PAP2-PAPS 20 Céable aérien MT et accessoires 30/08/95
PAP2-PAPS 20 Cable aérien MT et accessoires 30/08/95
PAP2-PAPS 20 Cable aérien MT et accessoires 30/08/95
PAPV-ARU 30 Support MT {tranchées+chambres) 30/07/84
PAPV-ARU 30 Support MT (tranchées+chambres) 30/07/84
PAPV-ARU 30 Support MT (tranchées+chambres) 25/05/05
PAPV-ARU 30 Support MT (tranchées+chambres) 25/05/05
PAPV-ARU 30 Cable souterrain MT et accessoires 30/07/84
PAPV-ARU 30 Cable souterrain MT et accessoires 25/05/05
PAPV-ARU 30 Cable souterrain MT et accessoires 25/05/05
PAPV-ARU 30 Cable souterrain MT et accessoires 25/05/05
PAPV-ARU 30 Cable souterrain MT et accessoires 30/12/02
PAPV-ARU 90 Support MT (poteau) 30112111
PAPV-ARU 90 Cable souterrain MT et accessoires 30112111
PAPV-PAPO 30 Support MT (poteau) 30/12/96
PAPV-PAPO 30 Support MT (poteau) 27/02/01
PAPV-PAPQ 30 Support MT (poteau) 30/12/96
PAPV-PAPQ 30 Céble aérien MT et accessoires 27/02/01
PAPV-PAPQ 30 Cable aérien MT et accessoires 27/02/01
PAPV-PAPO 30 Céble aérien MT et accessoires 27102101
PAPV-PAPO 30 Céble aérien MT et accessoires 31/05/95
PAPV-PAPO 30 Cable aérien MT et accessoires 27102101
PAPV-PAPO 30 Cable aérien MT et accessoires 30/12/96

PUN-ATI 30 Support MT (poteau) 30/12/11

PUN-ATI 30 Cable souterrain MT et accessoires 30/M12/11

PUN-ATI 30 Cable souterrain MT et accessoires 15111113
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PUN-PAPS 80 Support HT {pylone) 29/04/86
PUN-PAPS 20 Support HT (pylone) 30/07/98
PUN-PAPS 90 Support HT (pylone) 29/04/86
PUN-PAPS 90 Support HT (pylone) 29/04/86
PUN-PAPS 90 Support HT {pylone) 30/12/96
PUN-PAPS 90 Support HT (pylone) 23/05/87
PUN-PAPS 90 Support HT (pylone) 31/05/95
PUN-PAPS 90 Support HT (pylone) 29/07/86
PUN-PAPS 90 Support HT {pylone) 30/07/04
PUN-PAPS 90 Support HT {(pylone) 29/04/86
PUN-PAPS 30 Support HT (pylone) 29/04/86
PUN-PAPS 80 Cable HT et accessoires 23/09/98
PUN-PAPS 90 Cable HT et accessoires 29/04/86
PUN-PAPS 90 Cable HT et accessoires 30/07/98
PUN-PAPS 90 Cable HT et accessoires 29/04/86
PUN-PAPS 90 Cable HT et accessoires 29/04/86
PUN-PAPS 90 Cable HT et accessoires 30/07/98
PUN-PAPS 90 Cable HT et accessoires 29/04/86
PUN-PAPS 90 Cable HT et accessoires 29/04/86
PUN-PAPS 90 Cable HT et accessoires 29/04/86
PUN-PAPS 80 Cable HT et accessoires 29/04/86
Pylone N°1-PAPS Support HT (pylone) 30/12/96
Pylone N°1-PAPS Support HT (pylone) 23/05/87
Pylone N°1-PAPS Support HT (pylone) 31/05/95
Pylone N°1-PAPS Support HT (pylone) 29/04/86
Pylone N°1-PAPS Support HT {pylone) 29/04/86
Pylone N°1-PAPS Support HT {pylone) 29/04/86
Pylone N°1-PAPS Support HT (pylone) 30/10/97
Pylone N°1-PAPS Support HT (pylone) 27/02/98
Pylone N°1-PAPS Cable HT et accessoires 29/04/86
Pylone N°1-PAPS Cable HT et accessoires 29/04/86
Pylone N°1-PAPS Cable HT et accessoires 29/04/86
Pylone N°1-PAPS Céable HT et accessoires 29/04/86
PUN-TIP 90 Support HT {pylone) 29/04/88
PUN-TIP 90 Support HT (pylone) 29/04/88
PUN-TIP 90 Cable HT et accessoires 29/04/88
PUN-TIP 90 Cable HT et accessoires 29/04/88
PUN-TIP 90 Céble HT et accessoires 29/04/88
PUN-TIP 90 Cable HT et accessoires 29/04/88
PUN-TIP 90 Cable HT et accessoires 30/12/87
PUN-TIP 90 Cable HT et accessoires 29/04/88
PUN-TIP 90 Cable HT ef accessoires 29/04/88
PUN-TIP 90 Cable HT et accessoires 29/04/88
PUN-TIP 30 Support MT (tranchées+chambres) 30/12/88
PUN-TIP 30 Support MT (tranchées+chambres) 30/10/84
PUN-TIP 30 Support MT (tranchées+chambres) 30/10/84
PUN-TIP 30 Cable souterrain MT et accessoires 30/01/84
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TIP-VAI 30 Support MT (tranchées+chambres) 05/09/85
TIP-VVAI 30 Support MT (tranchées+chambres) 05/09/85
TIP-VAI 30 Support MT (tranchées+chambres) 13/02/01
TIP-VAI 30 Cable souterrain MT et accessoires 05/09/85
TIP-VAI 30 Cable souterrain MT et accessoires 05/09/85
TIP-VAI 30 Céable souterrain MT et accessoires 13/02/01
TIP-VAI 30 Cable souterrain MT et accessoires 13/02/01
TIT1-TIT2 20 Support MT (poteau) 09/05/85
TIT1-TIT2 20 Support MT (poteau) 09/05/85
TIT1-TIT2 20 Support MT (poteau) 09/05/85
TIT1-TIT2 20 Cable aérien MT et accessoires 09/05/85
TIT-TIT1 20 Support MT (tranché&es+chambres) 30/12/93
TIT-TIT1 20 Cable souierrain MT et accessoires 30/12/93
TIT-TRV 20 Support MT (tranchées+chambres) 28/08/87
TIT-TRV 20 Support MT (tranchées+chambres) 28/06/87
TIT-TRV 20 Support MT (tranchées+chambres) 30/12/93
TIT-TRV 20 Cable souterrain MT et accessoires 29/06/87
VAH1-VAHZ 20 Suppoert MT (poteau) 30/12/82
VAH1-VAHZ 20 Cable aérien MT et accessoires 30/12/82
VAH1-ATI 20 ' Support MT {poteau) 30/12/11
VAH1-ATI 20 Céable aérien MT et accessoires 30/12/11
VAH1-ATI 20 Céble agrien MT et accessoires 15/11/13
VAHT-TIT 20 Support MT {tranchées+chambres) 29/08/87
VAH1-TIT 20 Support MT (tranchées+chambres) 29/06/87
VAH1-TIT 20 Cable souterrain MT et accessoires 29/06/87
VAH1-TIT 20 Cable souterrain MT et accessoires 30/12/02
VAH2-VAH3 20 Support MT (poteau) 30/12/81
VAH2-VAH3 20 Support MT (poteau) 30/12/81
VAHZ2-VAH3 20 Cable aérien MT et accessoires 30/12/81
VAH3-PAPS 20 Support MT (poteau) 20/02/86
VAH3-PAPS 20 Support MT {poteau) 30/12/81
VAH3-PAPS 20 Support MT (poteau) sortie en 2014
VAH3-PAPS 20 Suppart MT (poteau) 01/08/14
VAH3-PAPS 20 Cable aérien MT et accessocires 30/12/81
VAH3-PAPS 20 Cable aérien MT et accessoires 30/09/84
VAT1-TIT1 20 Support MT {poteau) 29/11/81
VAT1-TIT1 20 Céable aérien MT et accessoires 29/11/81
VAT1-VATZ2 20 Support MT (poteau) 29/11/81
VAT1-VAT2 20 Cable aérien MT et accessoires 29/11/81
VAT2-VAH2 20 Support MT (poteau) 30/08/94
VAT2-VAH2 20 Support MT (poteau) 30/12/08
VAT2-VAH2 20 Céable aérien MT et accessoires 30/08/94
VAT2-VAH2 20 Cable aérien MT et accessoires 30/08/94
ATI-TITAA 30 Support MT (poteau) 30/12/11
ATI-TITAA 30 Cable aérien MT et accessoires 30/12/11
TOTAL 2015
rappel 2014
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1.6 TELECOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

1.6.1 OUTILS DE CONDUITE
Initié en 2013, la TEP dispose désormais de son systéme MISTRAL fonctionnel avec une Base de
Données indépendante vis a vis de celle du MISTRAL EDT.

Un travail de fond sur I'homogénéisation des libellés est en phase finale (90% terminée) et la méthode
permettant de rendre les PAS 9035 de la TEP autonomes actée sur 3 phases.
» La premiére consistant a activer le port #2 des PAS9035 et de séparer les flux de données
EDT sur ce dernier au travers d’un réseau maitrisé en tout point d'entrée/sorti.
e La seconde phase consistera a lier les PAS9035 de la TEP a son MISTRAL, rendant ainsi
toute la partie configuration, mise a jour et maintenance indépendante des outils EDT. La fin
de cette phase est prévue en Juin 2016.
e Livraison de la part de I'éditeur d'un configurateur dont la clef primaire est basée sur un
index et non sur un libellé.

1.6.2 Informatique Industriel et Mise & niveau des équipements

Le Systéme d'Information (SI) industriel est composé d’'une multitude de technologies de pointes dont [a
plupart utilisent le support fibre optique. Le besoin grandissant d'interconnections devenant une
nécessité pour augmenter notre qualité de service, il a fallu adapter les moyens de protection
informatique. Ainsi, les régles de filtrage ont été modifiées pour atteindre des niveaux d’inspection du
traffic plus en profondeur et les subnets recalculés de fagon plus précis. Le cryptage VPN a été changé
et la double authentification est imposée par la nouvelle politique de sécurité de [a société.

Les missions relevées ont pour but daugmenter la haute disponnibilité du systéeme de
télécommunication. Ainsi, le déploiement de routeurs OSPF (Fortigate) dans les postes de |a vallée de la
Papenoo et le reparamétrage des MUX ALSTOM (passage a une topologie en anneau redondée par 4
niveaux physigues + implémentation de protocole de routage dynamique) a permi de valider la fiabilité
du réseau de Téléconduite de la TEP durant les grosses pluies en fin 2015. En effet, dans la vallée de
Papenoo une portion de route et de cables (30 kV et 56 paires) ont été littéralement arrachés et
sectionnés. Malgrés |a rupture physique, il n'y a pas eu d'interruption de la conduite de la vallée de la
Papenoo grace a la modification dynamique du transit des données via la liaison CPL.

En paralléle, on note également qu'avec le matériel existant (Différentielle de Barres — MICOM P746),
un systéme centralisé sur un serveur dédié a é&té réalisé pour permettre a la TEP d'obtenir les
enregistrements d'oscillo perturbographies en temps réels. Ces informations sont utiles pour les
analyses d'incidents électriques et sont sollicitées par nos exploitants delégués.

1.6.3 Informatique Bureautique
Une campagne de remise a niveau des outils est initiée en 2015, tant sur la partie matériel
(renouvellement des équipements ayant plus de 5 ans : poste de travail, serveurs de virtualisation et
routeurs...) que sur la partie logiciel (projet JALIOS en cours de développement, déploiement d'un
systéme d'inventaire automatique et de tickets libres avec OCSING et GLPI, licences progiciels...).

Un Plan de Reprise d'Activité (PRA) est mis en place entre le SIEGE vers PUNARUU.
La remise en ligne de la totalité des ressources concernées par le PRA en cas de sinistre prend 4h avec

les données de la veille.

Le PRA s'est accompagné d'un changement d’architecture systéme. On passe d'une vision 1 machine
par service a une vision consolidée et dématérialisée via la techonologie HyperV consistant a virtualiser
les différents serveurs (existants et a venir) sur 2 machines physiques redondées. Il en résulte une
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économie financiére, de consommation d’énergie, de dégagement de chaleur et une meilleur gestion
des backups grace aux clichés instantannés.

AL T LT YT Y TY T Yy

1 serveur par service; ) .
Caoiit de renouvellement, le temps de maintenance, la

Me ssagerie enAa i i -
gestion des pléces de spare, |2 consommation d’énergie| Econiofrie de 33% sur [a pertie physique.

Active Directory ] )
Serveur de Fichiers ot le dégagement do chaleur® sont proportionnels au Diminution de 50% du temps nécessalre au différents
Serveur de BDD) nombre de machinesphysiques. : g
‘ ® . , hackup.
Taxatlon {ia consommation d'énergle impacte également les . . . .
GED ] , ; H . - Diminution du trafic réseau de 0% au niveau du coeur
Comptags performance del'onduleur et le dégagement de chaleus; de réseau ‘
Supm,s,:,, influence l2 dimenslonnement et la sollicitation du )

Control d'accig systéme cle cllmmatisation)
vidéoprote ction..

2. RESSOURCES HUMAINES

2.1 EFFECTIFS ET ORGANIGRAMME AU 31/12/2015

2.1.1 Fiches de postes et fiches d’emploi
La TEP a réalisé en 2015 un travail en profondeur de clarification du réle de ses salariés et de leur
position dans I'organisation.

» Les emplois ont été formulés en fonction de leur rattachement aux processus définis dans le
référentiel QSE de 'entreprise, et par référence au répertoire des métiers proposé par Pole emploi
en métropole (fiches ROME). Ces emplois ont été différenciés par leur niveau de compétence
technique et leur degré d’autonomie.

¢ Les postes représentent la fagon dont les emplois sont répartis entre les salariés en fonction de
I'adéquation de leurs compétences personnelles avec celles requises par les emplois. La fiche de
poste est identifiée comme un élément du contrat de travail.
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NOM Prénom Fonction
“— STALENS Guy Directeur général
.'E .§ REGAUD Heimana {Mme) Responsable Ressouces Humaines
-E = % BOURRET Pierre Responsable Qualité Sécurité Environnement
'_E £ | VILLA Béatrice (Mme) Responsable Gestion Finances
- PEREZ Nicolas Attaché Information - Communication
EDMUNDS Taotaha Responsable du Domaine exploitation
ELLACOTT Roti (Mme) Responsable Achats et Logistique
ELLACOTT Teva Agent polyvalent
RAHMANI Ahmed Responsable du Domaine Ingénierie
o WONG Rodolphe _Reéponsable Contréle Docunientation technique
_E CHANE Alai Resp'p_r_lsable Informatique télécommunications
.§ GATATA Manutahi Chargé de projets Ingénierie
2 GOYVANNIER Moeava (Mlle) Technicien d'études
LEE Kevin Chargé de projets Ingénierie
TEIHOTAATA Teanu Responsable du Domaine Maintenance
TEVAEARAI Eritaia Technicien Informatique et télécommunications
TINOMOE Warren Technicien de Maintenance
VOIRIN Tuhiva Technicien de Maintenance

2.2 CONTRATS DE TRAVAIL

2.2.1 . Grille des salaires

Les primes d'embauche accordées antérieurement de fagon individuelle avaient créé des disparités
entre les salaires & I'éventail de compétences homogéenes. Une grille des salaires assure désormais la
correspondance entre la rémunération proposée aux salariés et la qualification requise par les emplois
occupés. Les primes d’embauche seront désormais liées & la prise en compte d’une expérience
professionnelle avérée et concrétisées sous forme de primes résorbables destinées a disparaitre au long
du cursus professionnel.

2.2.2 Prime annuelle
l.a prime annuelle figurant dans les contrats de travail a été scindée en deux composantes :

s l'une liée a la performance collective, versée sur la paie de décembre

¢ lautre liée & la performance individuelle, fixée a l'issue de 'entretien d'évaluation annuel avec le
manager direct en fonction de I'analyse des objectifs annuels, du bilan et de la grille d'évaluation
du salarié. Cette prime est octroyée sous réserve d’'une harmonisation en réunion de CODIR et
versée sur la paie de janvier.

2.2.3 Assurance retraite complémentaire

Un contrat d'assurance retraite complémentaire, dont les bases avaient été examinées en 2011 a été
réactualisé et signé en respectant strictement les dispositions de déclaration des avantages en nature.
Pour éviter toute forme de conflit d'intérét, le directeur général a été exclu de ces dispositions.
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2.3 RECRUTEMENT

De mars a juillet 2015, deux stagiaires en licence pro a 'lUPF ont été accueillis a la TEP :

1 sur le taux de pénéiration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Elle sera
embauchée en octobre pour poursuivre ce suivi au sein du domaine conduite. Elle sera major de

sa promotion a 'UPF.

1 sur le théme de nouveaux locaux respectant I'environnement pour le futur siége social TEP.

En octobre 2015, il a été embauché 2 nouveaux collaborateurs dont un en CED avec subvention du
gouvernement.

1 technicien en informatique et télécommunication afin d’apporter un renfort technique au PR25
nécessaire a son déploiement,

1 technicienne détudes dans le domaine des simulations de réseaux. Celle-ci avait été
préalablement accueillie a la TEP dans le cadre de son stage d'étude en Licence professionnelle
et a été embauché dans la sociéte par la suite.

2.4 ACTIONS DE FORMATION

En 2015, 13 actions de formation ont été réalisées. Ces formations ont représentées 75 formations
individuelles correspondant & un total cumulé de 1 405 heures. Toutes ces formations ont été

réalisées en externe.
Le tableau de suivi de formation permet de recenser et suivre 'ensemble des formations.

En 2015, la répartition QSE par podle en heures de formation a été la suivante :

QSE Encadrement Technique Administratif Total

Qualité 3 1277

Sécurité 128
Environnement 0

Il est & noter qu'aucune formation spécifiqgue en environnement n'a été programmée au cours de
'année 2015. Cependant, des sensibilisations en SST et en Environnement sont périodiqguement
dispensées au cours de la réunion mensuelle de cohésion QSE.
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3. ASPECTS FINANCIERS

Les résultats financiers 2015 confirment les propos déja tenus sur les comptes 2014 et la nécessité de
rééquilibrer les charges et les produits de la TEP afin que la société puisse exercer durablement ses
missions.

Pour mémoire, début 2015, a défaut d'une augmentation des recettes, trois mesures d'allégement
&taient annoncées. Elles n'ont &té concrétisées gu'en décembre. En 'absence de directives claires
autorisées par son CA, la position de prudence adoptée par la direction de la TEP vis-a-vis des
investissements structurants se trouve donc ainsi pleinement justifice.

3.1 COMPTE DE RESULTAT

3.1.1 CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution des redevances

1000 0CO 000
900 000 000
800 000 000
700 000 000
600 000 000
500 000 000
400 000 000 + 7

300 000 000 =

200 000 000

100 Q00 000

0 : i : 3 B 3 f |
2006 2007 2008 2009 2010 2011 202 2013 2014 2015

W EDT-N| 840 418 875 235 863 176 893 549 503 738 867 354 850 813 817 461 815 777 814 337
BEDT-S| 830969 | 867301 | 879137 | 887916 | 907772 | 889080 | 91G77 1 | 941872 | 938324 | 937703

L'exercice 2015 a enregistré une baisse de la consommation de 0.2% équivalente a celle de 2014.
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KWH
600 000 000 .. 5%
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500 000 000
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300 000 000 0%
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200 000 000
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X 3%
100 000 000
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0 B _5%
2008 2007 2008 2009 2010 201 zniz 2013 2014 2015
mm EDT-N 431 024 950 448 862 116 442 808 054 458 149 546 463 405 902 444 745 329 438 352 441 419281 661 418 709 892 417916 135
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I 05 v EDTH —— crasmre Lingaira Crissncs |

La baisse de la consommation se traduit par une baisse équivalente des recettes de I'entreprise : le Chiffre
d'Affaires de TEP a diminué de 0.2 %.

3.1.2 CHARGES D’EXPLOITATION

En ce qui concerne les charges d'origine technique, les opérations de maintenance curative jouent un
réle déterminant dans la dérive des colits de maintenance. D'autres colits d’exploitation sont également
pointés dans le chapitre consacré aux aspects technigues.

Les autres achats et charges externes enregistrent une baisse de 6%, une politique de maitrise des
dépenses qui s’est poursuivie sur 2015,

Autres achats et charges externes
{en millions de FCFP)
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3.1.3 REMUNERATION DES PERTES HYDRAULIQUES

GWh
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Evolution des pertes d'électricité
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Les pertes de transport payées @ Marama Nui ont diminué de 6.9 % en 2015 par rapport a 2014.

Cette rémunération est directement proportionnelle au niveau d’hydroélectricité de I'année.
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Le remboursement des pertes de production hydraulique dans le réseau de transport fait I'objet de la
part de la TEP d'une demande d’annulation depuis 2012. Le texte est paru fin 2015 et sera applicable
des la facturation du mois de mars 2018.
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3.1.4 PRESENTATION DES COMPTES DE RESULTAT AVANT REPARTITION

PRODUITS
Exercice 2015 Exercice 2014
Produits d'Exploitation
Chiffre d'Affaires 908 107 604 910 256 169
Production Immobilisée 30202 290 32 613 748
Reprise s/prov et transfert de charges 2 019 521 726 595
Autres produits 0 17749 756
Total 940 329 415 961 346 268
Produits Financiers 1584172 4943 527
Produits Exceptionnels 20 733 941 32983 716
TOTAL GENERAL 962 647 528 999 273 511

Faits marquants et impacts sur les comptes :
1. Baisse de la consommation de 0,2%
2. Pas de travaux pour tiers en 2015
Exceptionnel
3. Reprise de la provision sur créance JLP 6MF
4, Reprise de la provision sinistre Chung 9MF
5. Ecritures d'acquisition de 2 véhicules d'intervention en défiscalisation SMF
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CHARGES
Exercice 2015 Exercice 2014

Charges d'Exploitation

Pertes sur Energie 60 847 562 65 382 426
Autres achats et charges externes 259 519 517 275018 305
Impbts et taxes 14 192 257 14 942 202
Charges de personnel 133 689 000 137 955 543
Dotations aux amortissements et provisions 536710 325 520373 556

Total 1 004 958 661 1013 672 032
Charges Financiéres 55273 940 62 910 206
Intéréts sur emprunts 55273 940 62 910 206
Charges Exceptionnelles 4 877 945 17 206 562
Dotations aux amortissements et provisions 0 12 482 264
Valeur nette comptable de sortie d'élément d'actif 4 532 676 0
Autres charges 345 269 4724 298
Impot sur les sociétés 4 000 000 4 000 000
Résultat Net de I'Exercice -106 463 018 -98 515 289
TOTAL GENERAL 962 647 528 999 273 512

Faits marquants et impacts sur les comptes :

1. Baisse des pertes sur énergie de 7%

2. Baisse des Autres achats et charges externes de 6%

3. Baisse des charges de personnel de 3%

et recrutement de 2 nouveaux collaborateurs, effectif a 18 personnes.

4. Baisse des intéréts d'emprunts de 12%

Exceptionnel

5. Ecritures d'acquisition de 2 véhicules d'intervention en défiscalisation
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3.2 BILAN FINANCIER
3.2.1 PRESENTATION ACTIF / PASSIF
ACTIF
Exercice 2015 | Exercice 2014
Actif Net Immobilisé
Immobilisations incorporelles 9146 009 10 000 620
Immobilisations corporelles 11574 588 157 11486 628 592
Immobilisations Financiéres 623 908 673 820
Total (A)| 11 584 358 074| 11 497 303 032
Actif Net Circulant
Clients et comptes rattachés 183 248 645 181 593 312
Autres créances 14 419 234 4125 803
Disponibilités 680 359 650 725770 871
Charges constatées d'avance 23 917 047 22 787 564
Total (B) 901 944 576 934 277 550
TOTAL GENERAL (A)+(B) 12 486 302 650 | 12 431 580 582

Faits marquants et impacts sur les comptes

1. Accroissement des Investissements de I'exercice pour 210 MF

2. Accroissements Immobilisations Mises en services 2015 350MF

3. Amortissements domaine concédé 122MF
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PASSIF

Exercice 2015

Exercice 2014

Capitaux Propres

Capital social

Réserve légale

Report 4 nouveau

Résultat de 'exercice

Autres fonds propres

Provisions pour risques et charges

1 800 000 000
51227 367
440 783 485
-106 463 018
1729029171
7 065 690 058

1 800 000 000
51227 367
539298 774
-98 515 289
1729029 171
6 681 269 502

Pour litige tiers |8 400 000 0
Pour caducité |6 351 314 234 5998 496 048
Pour renouvellement |699 715 120 667 468 402
Pour départ a la retraite |5 860 704 5811392
Pour risques |400 000 9 493 660
Total (A)] 10980267 063| 10 702 309 525
Dettes
Dettes aupres des établissements de crédits 1 380 803 469 1 606 649 668
Dettes fournisseurs 48 253 504 47 399 880
Dettes fiscales et sociales 55643 310 54 142 508
Sur Personnel et Organismes sociaux {20 761 120 18 280 234
Impdts |9 389 055 9717 488
TVA |25 493 135 26 144 786
Dettes fournisseurs sur immobilisation 21329333 21 037 290
Autres dettes 5971 41 711
Total (B) 1 506 035 587 1729271 057
TOTAL GENERAL (A)+(B) 12 486 302 650 | 12 431 580 582

Faits marquants et impacts sur les comptes :
. Affectation du Résultat 2014 en Report a
. Provision pour tiers 8,4MF

AN
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Reprise de la provision sinistre Chung (minima Franchise)
. Augmentation de la caducité die aux Mises en service +4MF
Pas de nouveaux emprunts débloqués, remboursement en capital de 225MF
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3.2.2 SITUATION DE L’ENDETTEMENT
Données en M.XPF 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dettes financiéres 1377 1603 1 854 1 899 2130 2522
Cap'ti”i;:?pres 13784 | 13364 | 12958 | 12201 | 11804 | 10833
CAF 415 422 483 433 418 540
inanciér
. Taux Dettes Financieres 10% | 12% | 14% | 16% | 18% 23%
d'endettement | Capitaux Propres+DAP
Capacité _Dettes Financiéres
3 3,8 3,8 4,4 5,1 4,7
d'endettement CAF 3 ! ! ! ! !
3.2.3 ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES 5 DERNIERS EXERCICES
| 2015 2014 2013 2012 2011
SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE
2) Capital social 1 800 000 600 § 1 500 000 000 1 800000 000 | 1 800 000 000 | 1 300 000 000
b) Nombre de titres créés 180.600 180 Q00 180000 186 000 180000
RESULTAT GLOBAL DES GPERATIONS EFFECTUEES ' . ;
2) Chiffre daffaires net . 908 107604 | 910236 169 | 911648453 | 941 850663 | 956 267 605
b) Bénéfice avant impdt, amortissements et provisions 418 824 547 | 435498493 | 710113 147 | 405658 157 | 420 131 998
) Tmpdt sur les bénsfices 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2436044 | 2491070
d) Béneéfice aprds impt, amortissements et provisions 106463018 [ 98515280 | 04939221 | 65192781 | -169 719 086
le) Montant des bénéfices distribuds au titre de Fannés 1] 0 0 ] 0
ULTAT DES OPERATIONS REDUITES A UNE SEULE ACTION :
) Bénéfice avantimpOt, mais avant amortissements et provisions 2327 2419 2254 2334 3075
) Bénéfice aprds impit, amortissements et provisions -591 -547 362 =943 269
) Dividendes versés par action 0 0 0 0 0
PERSONNEL
) Nombre de salariés .18 16 15 14 12
b) Montant de Ja messe salariale 133689000 | 137955543 | 128013802 | 117502085 | 110051 070
0 0 0 0 )

i} Montant des somumes versées ay titre des avantages socianx
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4. CERTIFICATION QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (QSE)

Depuis 2012, la SEML TEP est certifiée sur les 3 normes de renommeées internationales, 1SO 9001 pour
la Qualité, 1ISO 14001 pour I'environnement et OHSAS 18001 pour la santé et la sécurité au travail.

Pour vérifier que la TEP répond bien aux exigences de ces normes, chaque année un auditeur de
Agence Frangaise de NORmalisation (AFNOR}) vient spécialement de métropole pour auditer la société
sur son systéme de management intégrant ces 3 référentiels.

Lors du dernier audit, d’avril 2016 AFNOR n’a constaté aucune non-conformité et a mis en évidence 13
points forts, 6 pistes de progrés et 5 points sensibles sur lesquels la société devra apporter une attention
particuliére afin que lors de laudit suivant, ces points soient régularisés. Par ailleurs, les 2 non-
conformités mineures constatées lors de l'audit 2015 ont été levées, la TEP ayant apportée des
réponses satisfaisantes a ces 2 écarts.

Dans son rapport de synthése, AFNOR met en évidence que dans un contexte politique difficile
impactant la gouvernance de la TEP, une stratégie claire reste disponible, mais sa mise en ceuvre est
différée dans l'attente de décisions au niveau du Pays.

La communication externe est bien structurée et la derniére enquéte montre une ameélioration
significative de I'image de la TEP.

Il n'y a pas eu de plainte du voisinage des installations de la TEP et aucun accident du travail n’a éte a
déplorer.

Les dispositions de gestion des compétences ont évolué suite a un écart notifié lors de I'audit précédent.
Elies sont adaptées a la taille et a la structure de la TEP.

La sensibilisation aux risques SST et environnementaux est assurée. L'ensemble du personnel, y
compris administratif, a une habilitation électrique.

Au niveau de la réalisation, il est constaté une bonne maitrise du coeur de métier de la société et de
bonnes compétences techniques sont disponibles dans l'entreprise. Les aspects environnementaux et
de Santé et Sécurité au Travail sont bien maitrisés a tous les niveaux.

Concernant les fournisseurs, le rapport d’audit stipule que la TEP a mis en place de bonnes dispositions
de maitrise des sous-traitants incluant les aspects environnement et sécurité.

D'une maniére générale, les relations avec les parties prenantes sont suivies et sont de trés bonnes
qualité.

La TEP méne des projets en matiére de transport d'électricité et de gestion du patrimoine structurant
pour le Pays. Ces projets sont réalisés en collaboration avec le Pays et d'autres partenaires (EDT, RTE,

ete.).

Globalement, au niveau du pilotage de la SEML TEP, AFNOR fait le constat général que le systéme de
management intégré QSE est bien géré et convenablement déployé a tous les niveaux de l'entreprise.
Les ressources nécessaires sont en effet disponibles.
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5. ASPECTS JURIDIQUES

5.1 AFFAIRE ELLACOTT C/TEP

Le dernier jugement en date du 11 avril 2016, condamne ia TEP a payé a Monsieur ELLACOTT Alban,
la somme nominale de 8 millions CFP au titre de sa révocation de ses fonctions de directeur général
constatee comme irréguliére et abusive et 400 000 xpf au titre de I'art.407 du code civil ainsi qu'aux

dépens.

5.2 AFFAIRE SPRES C/TEP LIAISON 30 KV PUNARUU-ATIMAONO

Lors des opérations préalables a la réception des travaux de la liaison 30KV PUNARUU-ATIMAONO,
la SARL NDA & qui la TEP a confié la mission spécialisée de suivi des travaux, constate des défauts
de conformité majeurs dans I'écartement des chambres de tirage et dans la géométrie desdites
chambres. La société SPRES a ce moment n'avait nullement contesté devoir reprendre les ouvrages
défectueux. La réception des travaux a été dressée le 20/12/2010 et co-signée par I'ensemble des
protagonistes dont la SPRES. La derniére situation pour cléture de marché a été honorée par la TEP,
qui a donné mainlevée des cautions bancaires a la SPRES.
Contre toute attente, plus d’'un an aprés Parrété définitif des comptes, la SPRES, par voie d'huissier
réclame a la TEP le paiement de 73.4 MF au titre de travaux gu'elle qualifie arbitrairement de
« supplémentaires », travaux qu’elle a entrepris pour la reprise de ces chambres dont la valeur est
estimée de fagon unilatérale. La SPRES assigne la TEP en justice.
Pour rappel, le contrat conclut en 2009, revétait la forme d’un marché global et forfaitaire, a ce titre les
travaux dits litigieux, sont des travaux de reprise des non-conformités relevées de fagon contradictoires
et reconnues par les parties.

A ce jour aucun jugement n'est prononceé.

5.3 AFFAIRE TEP C/SPRES LIAISON 30 KV VAIRAATOA-ARUE

Ce litige concerne des malfagons que reproche la TEP a la SPRES sur le chantier de la ligne Vairaatoa —
Arue. Les travaux de reprise de lintégralité de la portion de ligne, représente un co(it estimé a 48,6MF.
Cette créance a été produite auprés du juge-commissaire dans le cadre du redressement judiciairemais |
n'a pas eté comptabilisée dans la TEP. A aujourd’hui, dans un souci de sécurité des personnes, la
TEPest intervenuesur les points sensibles identifiés, pour un colt de 11,2MFCP.

A ce jour aucun jugement n'est prononcé.

5.4 AFFAIRE CHUNG C/TEP EBOULEMENT Z] PUNARUU

Le 17 décembre 2012, un glissement de terrain s'est produit en amont de la propriété de Monsieur
CHUNG, lequel a fortement endommagé le hangar édifié, ainsi que les véhicules, camions et
remorgues entreposés.

En mai 2014, la TEP a travers son assureur Generali recoit une assignation avec une demande de
provision de |la partie adverse de 45 millions CFP.

En avril 2016, la TEP / Generali ainsi que I'association syndicale de la Punaruu et AXA, sont assignés
au tribunal civil de premiére instance de Papeete le 18 mai 2016.

La TEP est couverte en responsabilité civile auprés de la Cie Generali, sa franchise est de
400.000XPF.
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