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Compte-rendu de la réunion du 17/08/2017 
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Prénom Nom Fonction 

Jean-Pierre Combescure 
Vice-président de la Chambre syndicale des commissionnaires en douane, agents de fret et déménageurs de 

Polynésie française (CSCDAFD) 

Gaël Lamisse Représentant du syndicat des industriels de la Polynésie française (SIPOF) 

Thierry Charrier Président du syndicat des agents maritimes au long cours de Polynésie française (SYNAGMAR) 

Stéphane Chin Loy Président de la CCISM 

Didier Martinez Adjoint directeur douane 

Eric Laurent Chef de projet douane Fenix 

Patrick Abgrall Rédacteur Sofix 

Tina Lo Représentant du Payeur de la Polynésie française 

Claudia Chansin Chef de projet SIPF 

Sylvain Reverdy IDT (Informatique De Tahiti) 

Pascal Law Directeur agence BULL Polynésie Française 

Eric Lasbleis Responsable Transit Sat Nui et Global Air Cargo (Fedex) 
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Compte-rendu (1/3) 

1. Point de situation général présenté par les expressistes 
• Les opérateurs déplorent un transfert de charge de travail de l’administration vers 

les expressistes, sans garantie de service sur l’exemple de Roissy (libération=20mn). 
• Les expressites demandent de la flexiblité. Les réunions en cours sont à ce titre 

constructives, bien que la finalité globale soit difficile à lire. 
• Les expressistes attendent que la situation de l’OPT soit tranchée. 
• Les expressites ne souhaitent pas lancer Fenix dans la précipitation. Il faut former 

le personnel, non seulement sur Fenix, mais également sur le logiciel interne.  
 L’objectif est donc d’obtenir une plateforme stable le plus vite possible afin de faire 

manipuler concrètement la nouvelle solution. 
 La douane ne souhaite pas un déploiement précipité. La rencontre entre les 

représentants des syndicats professionnels et le VP permettra d’arbitrer un 
calendrier qui conviendra aux différentes parties. 

 
2. Questions techniques soumises en séance 

• Le fichier xml retour de la DSP n’est pas complet (statut et verrouillage 
manquant). Il reste un travail d’adaptation des solutions informatiques internes. 
 La correction est en cours. 

 
• Comment fonctionne le dégroupage ? 

 Le dégroupage peut être déclaré sous forme de fichier xml. Il consiste à 
créer une DSP faisant référence à un TT (Titre de Transport) à dégrouper, 
composé de plusieurs TT. 

 La douane proposera une date pour présenter les principes du dégroupage 
aux représentants des transitaires et leur équipe technique. 
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Compte-rendu (2/3) 

2. Questions techniques soumises en séance 
• Comment fonctionne les régimes suspensifs ? 

 Plusieurs exemples ont été donnés sur le partage en ligne sous forme de xml. 
Leur principe a été exposé lors des formations à la CCISM en juin 2017.                                           
En complément, un support de formation complémentaire sera proposé, de 
préférence sous la forme de courtes vidéos en ligne. 

 
• Les « VPN » (accès sécurisé) seront-ils obligatoires pour accéder à Fenix ? 

 Fenix sera accessible sans VPN à son lancement. Dans l’attente, l’accès à 
l’environnement de test nécessite ce type d’accès tant qu’une solution 
d’authentification forte n’est pas intégrée pour les agents de l’administration. 
 

• L’environnement de test semble présenter des lenteurs ? 
 L’environnement de test n’est pas aussi puissant que l’environnement de 

production. Il faut aujourd’hui environ 1 seconde pour traiter un titre de 
transport déposé en xml (donc 2mn30 pour une DSP de 150 TT). Une 
optimisation des temps de traitement est en cours. A l’écran, le temps de 
réponse maximum pour traiter une transaction est d’environ 5 secondes. 
 

• La nomenclature SH est-elle obligatoire ? 
 Une mise à jour de l’arrêté 539 du 28/04/2017 laissera le choix d’indiquer la 

description des marchandises ou le code SH, avant la mise en œuvre de la 
procédure de Fret Express. 
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Compte-rendu (3/3) 

2. Questions techniques soumises en séance 
• Toutes les transactions seront-elles disponibles par dépôt de fichier xml ? 

 Oui, la philosophie de l’outil est que toutes les transactions nécessaires aux 
déclarants soient disponibles par dépôt de fichier xml. 

 
• Combien de bugs reste-t-il à corriger ? 

 Le nombre de bugs bloquants en cours est de l’ordre de 5, et sont traités en 
priorité. Le nombre de bugs non bloquants en cours de résolution est de 
l’ordre de 75, sans que cela n’empêche l’utilisation et le test de l’outil. 5 à 10 
corrections sont livrées chaque semaine. Pour information, depuis sa livraison 
fin 2016, environ 1000 bugs ou demandes d’évolution ont été relevés/traités.  

 
 
Le prochain comité consultatif est prévu jeudi 14 septembre 2017, à 14h00.            
                                                                          (Batiment Pétropol). 
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Présentation de la réunion du 17/08/2017 
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Point de situation (1) 

 
1. Lancement de la procédure Taxation Forfaitaire 

• Le lancement de cette procédure a été effective le 17/07/2017. 
• La solution fonctionne globalement. 
• Des problèmes d’ergonomie (absence de message à la déconnexion automatique, 

au paiement multiple d’une liquidation …) ont nécessité l’installation de 2 correctifs 
• Après 1 mois d’utilisation, les principales difficultés proviennent de l’adaptation au 

changement d’outil (source d’erreur) et de ralentissements ponctuels à l’écran 
• Un accompagnement ciblé et un peu plus de pratique devraient installer la solution 

en fonctionnement nominale.  
 

2. Avancement sur la procédure Fret Express 
• Les principaux bugs ont été corrigés (gestion des colis, format « utf8 », …) 
• Les tests sont à présent effectués sur l’environnement de formation (« FOR2 ») 
• De tests techniques et utilisateurs ont été effectués sur la DSP et le DAU 
• Des réunions fonctionnelles ont été tenues en juillet pour confirmer le processus 

opérationnel, qui permettra de finaliser les conventions (Fret Express, MAD), de 
finaliser les fiches de procédures et les adaptations du logiciel 

En pratique : 
• La douane a essayé de répondre de manière plus réactive aux questions (24h) 
• La liste des bugs/évolutions en attente de traitement sont sur Google Drive 
• Les bugs bloquants sont corrigés  
• Des tests de charge pratique ont été réalisé et Bull va apporter des améliorations 
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Point de situation (2) 

3. Points à venir sur la procédure Fret Express 
• Le processus opérationnel du Fret Express Fenix et les demandes de 

corrections/évolutions associées doivent être définitivement validés lors d’une 
réunion avec les représentants fonctionnels et techniques des expressistes  

• Formation des agents des douanes de Faa’a Fret 
• Le logiciel sera adapté aux demandes nécessaires et prioritaires des utilisateurs 

pour le lancement opérationnel du Fret Express (début Sept 17) 
• Des tests de bout en bout seront organisés (avant fin Sept. 17) 
• Une décision collégiale sur le calendrier de mise en production sera organisée.  

 
4. Points à venir sur la procédure Droit commun 

• La douane souhaite avoir un maximum de tests de la part d’opérateurs pilotes, 
sur chacun des profils (transporteur, MAD, déclarant) pour valider le sprocessus 
opérationnels et adapter le logiciel, à l’instar du Fret Express. 

• De nouvelles séances de formation/tests opérationnels pour les agents maritimes 
dans un premier temps, seront organisées prochainement (Douane, avant 31/08) 

• Concernant la possibilité technique, en cas de force majeure, d’imprimer les DAUs 
sur feuille A4, il semble techniquement possible bien que la solution de soit pas 
parfaite. Il nécessite un travail de validation pratique de la solution. 
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Compte-rendu de la réunion du 28/06/2017 
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Compte-rendu (1/4) 

Points à retenir 
 
1. Calendrier global et révisé de Fenix 

Résumé de la présentation : 
• La bascule informatique sur Fenix ne pourra pas être finalisée en 2017. 
• L’objectif est d’assurer le lancement de la Taxation forfaitaire et du Fret Express, 

qui constitueront des indicateurs d’avancement. 
• En l’absence de date certaine sur la sécurisation de la solution, le calendrier de 

bascule du Droit commun n’est pas officiellement arrêté. Il le sera en conseil des 
ministres. Dans l’attente, la date cible actuelle est Février 2018. 

• L’objectif fixé pour le moment est de sécuriser la solution pour le 30/10/2017. 
Cette date constituera un jalon important pour sécuriser totalement le calendrier 
de bascule totale. 

 
2. Calendrier détaillé du lancement de la procédure Taxation Forfaitaire 

Résumé de la présentation : 
• Le lancement de cette procédure est fixée au 10/07/2017. 
• La solution était quasiment validée au 17/05, mais des retards ont été observés en 

lien avec la validation des textes réglementaires, l’apparition de nouveaux bugs 
bloquants (constatés en phase de tests continus), et la finalisation de la solution 
de production. 

• Au 28/06 : les textes réglementaires sont validés (cf. Lexpol, mot clé Fenix), 
l’environnement de production est prêt. Il reste la livraison d’un correctif, et la 
validation d’une restitution comptable (état des recouvrements). 
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Compte-rendu (2/4) 

3. Calendrier détaillé du lancement de la procédure Fret Express 
Résumé des échanges : 
• Les opérateurs ne souhaitent démarrer les tests sur le DAU qu’une fois les 

principaux bugs corrigés (gestion des colis, format « utf8 » des fichiers, …) 
• La douane souhaite un maximum de tests des Expressistes pour assurer les 

corrections/adaptations nécessaires. Les tests en cours concerne la DSP. L’objectif 
est de corriger les bugs bloquants sur le DAU avant tests exhaustifs (15/07). 

• Le SIPF informe des incertitudes en cours sur la sécurité et la stabilité du logiciel 
pour un lancement en août. A court terme, d’autres projets SIPF sont dépriorisés 
pour se concentrer sur Fenix (installation de correctifs, sécurisation…). Il faut fixer 
un 1er jalon (15/07) pour corriger les bugs bloquants et stabiliser le logiciel. 

• Bull souhaite que tous les membres du comité consultatif travaillent de concert 
pour la réussite du projet, notamment tester au maximum la solution et 
communiquer le résultat de ces tests. L’avenant au marché est également très 
attendu pour renforcer l’équipe en place, chargé du traitement des anomalies. 

• Les opérateurs et leur équipe informatique souhaitent que le temps de 
réaction/correction des bugs soit beaucoup plus court, surtout au 15/07. 

Résumé des décisions pour action : 
 Communiquer la liste des bugs/évolutions en attente de traitement sur le partage 

en ligne Google Drive (Action SIPF, 05/07) 
 Corriger les bugs bloquants (Action Douane/Bull, 15/07) 
 Organiser des tests de charge (Action SIPF/Prestataire, 31/07) 
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Compte-rendu (3/4) 

4. Calendrier détaillé du lancement de la procédure Droit commun 
Résumé des échanges : 
• La douane souhaite avoir un maximum de tests de la part d’opérateurs pilotes, 

sur chacun des profils (transporteur, MAD, déclarant) pour adapter le logiciel 
• Avec le décalage du calendrier de bascule, les opérateurs s’inquiètent que certains 

déclarant soient à un moment ou un autre en rupture de papier DAU. Les 
opérateurs constatent en outre que l’administration ne prévoit aucun 
accompagnement pour faciliter la gestion du stock de papier DAU. 

Résumé des décisions pour action : 
 Organiser une nouvelle séance de formation/tests pour les agents maritimes qui 

saisissent les déclarations sommaires à l’écran (Action Douane, avant 31/08) 
 Ré-étudier la possibilité technique, en cas de force majeure, d’imprimer les DAUs 

sur feuille A4 (Action SIPF, 31/12) 
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Compte-rendu (4/4) 

5. Questions/Réponses 
Q : Sera-t-il possible de gérer plusieurs factures dans un même DAU, car il n’est pas 
possible aujourd’hui dans Fenix d’insérer plus d’une facture au segment général ? La 
solution offerte par la douane de référencer plusieurs factures au sein d’une même 
ligne document au niveau général (scan de toutes les factures ensemble) n’est pas 
pratique. 
R : La douane va étudier avec Bull la possibilité technique de gérer plusieurs factures 
au niveau du segment général. Une solution de contournement serait de les gérer au 
niveau article. La douane saisira les déclarants pilotes avec les solutions posssibles. 
 
Q : Les formations initiales de déclarants sont-elles judicieuses pour les 
commissionnaires en douane ? 
R : Il existe un besoin distinct sur les fondamentaux douaniers - qui peut concerner 
tous les déclarants même confirmés, car souvent formés uniquement par leurs paires 
-, et sur l’utilisation de l’outil – qui ne concerne que les nouveaux venus. La douane 
contactera la chambre syndical des commissionnaires en douane dans le cadre de la 
préparation de nouvelles formations CCISM (Douane, 30/08) 

 
Prochain comité consultatif Jeudi 10 Août 2017 à 14h00, bâtiment Pétropol (Fare-Ute). 

 
 


